
Til naboer og andre interesserte,

I disse dager forberedes oppstart for betongarbeidene.

Noen uforutsette hendelser de siste dagene, med blant annet stor 

vindstyrke i helgen, har dessverre ført til noen forsinkelser på beregnet 

startskudd for disse arbeidene.

Vinden gjorde at tårnkranen først kommer på plass denne uken. 

Forskaling og armering av bunnfundament skulle vært startet tirsdag 1. 

mars, men blir på grunn av dette forskjøvet til 7. mars.

I byggegropen vil betongarbeid og tilbakefylling av masser foregå 

parallelt. Først ut av fundamentering er midtseksjonen av bygget, samt 

punktfundamenter utenfor.

Etter at fundamentet er støpt vil det bli lagt tilbake steinmasser som 

danner høyden for neste nivå (bunnplate). For enkelte fundamenter i 

sørlige del av tomten gjenstår det noe rensing av fjell (pigging) som 

dessverre kan støye litt. Utover dette vil støybildet i kommende periode 

være positivt forandret.

Nå starter betongarbeidene
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